

УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской
области
Никитин А.С.
(подпись) (ФИО)

«16» октября 2019 г.

Паспорт муниципального проекта

«Область возможностей.53 «КОД УСПЕХА»,

реализуемого на территории муниципальных районов:
Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский и
городского округа Великий Новгород.

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта
(лидер проекта)

М.П. Воробьева

Администратор проекта

С.В. Бусурин

Согласовано:

Куратор кластера

Д.Л. Носачев

Глава Батецкого муниципального района

В.Н. Иванов

Главы Солецкого муниципального района

А.Я. Котов

Глава Маловишерского муниципального района

Н.А. Маслов

Глава Новгородского муниципального района

О.И. Шахов

Глава Чудовского муниципального района

Н.В. Хатунцев

Глава Шимского муниципального района

А.Ю. Шишкин

Советник-эксперт
Губернатора Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

Первый заместитель министра
образования Новгородской области

И.Л. Середюк

1. Основные положения

| | | |
|--|---|-------------------|
| <p>Направление стратегии социально-экономического развития Новгородской области (кластерной стратегии социально-экономического развития)</p> | <p>образование</p> | |
| <p>Взаимосвязь с муниципальными программами и другими проектами</p> | <p>Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; Национальный проект «Молодые профессионалы (WorldSkills)»; Государственная программа Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года»; Проектная инициатива «Улучшение инвестиционной привлекательности Новгородской области»; Приоритетный региональный проект «Подготовка кадров»; Муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы»; Городская программа «Профессиональная ориентация обучающихся муниципальных образовательных организаций Великого Новгорода «Ориентир53» на 2021-2025 годы»; муниципальные программы районов кластера</p> | |
| <p>Руководитель проекта (лидер проекта)</p> | <p>Воробьева Марина Петровна</p> | |
| <p>Администратор проекта</p> | <p>Бусурин Сергей Владимирович</p> | |
| <p>Цель проекта</p> | <p>Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их личностными особенностями и требованиями инновационного развития экономики Великого Новгорода и Новгородской области, через использование современного инструментария (практикоориентированный подход: проекты по «примерке» профессий, «поиск предназначения», «тень на день», наставничество, встречи с успешными выпускниками «Назад в школу», встречи с предпринимателями, потенциальными работодателями и т. д.)</p> | |
| <p>Срок реализации проекта</p> | <p>Дата начала проекта</p> | <p>01.11.2019</p> |
| | <p>Дата завершения проекта</p> | <p>31.12.2023</p> |

2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Показатели проекта и их значения по годам | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Период, год | | | | |
| | | 2019 ¹ (базовое значение) | 2020 ¹ | 2021 ² | 2022 ³ | 2023 ³ |
| 1 | Количество обучающихся, участвующих в Проекте, не менее, чел. | 20 | 900 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 1.1 | в т.ч. Великий Новгород | 20 | 900 | 2700 | 3400 | 4400 |
| 1.2 | Батецкий муниципальный район | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 1.3 | Маловишерский муниципальный район | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 1.4 | Новгородский муниципальный район | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 1.5 | Солецкий муниципальный район | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 1.6 | Чудовский муниципальный район | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 1.7 | Шимский муниципальный район | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 2. | Количество предприятий – участников проекта, шт. | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| 3. | Количество мероприятий с привлечением представителей малого и среднего бизнеса, не менее, ед. ежегодно | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |

Показатели информированности населения.

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Год | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество уникальных публикаций, ед. | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 1.1 | в т.ч. Великий Новгород | - | - | 14 | 14 | 14 |
| 1.2 | Батецкий муниципальный район | - | - | 1 | 1 | 1 |

¹ Аналитический (подготовительный) этап

² Основной этап

³ Заключительный этап

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|-------|
| 1.3 | Маловишерский муниципальный район | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Новгородский муниципальный район | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Солецкий муниципальный район | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Чудовский муниципальный район | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Шимский муниципальный район | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Охват населения новостным контентом, ед. просмотров | - | - | 30000 | 30000 | 30000 |
| 2.1 | в т.ч. Великий Новгород | - | - | 24000 | 24000 | 24000 |
| 2.2 | Батецкий муниципальный район | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.3 | Маловишерский муниципальный район | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.4 | Новгородский муниципальный район | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.5 | Солецкий муниципальный район | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.6 | Чудовский муниципальный район | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.7 | Шимский муниципальный район | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |

3. Бюджет проекта

| Источники финансового обеспечения | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. | 2023 год, тыс. руб. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (в случае наличия) | - | - | - | - |
| региональный бюджет (в случае наличия) | - | 610 | - | - |
| в т.ч. Великий Новгород | - | 484 | - | - |
| Батецкий муниципальный район | - | 21 | - | - |
| Маловишерский муниципальный район | - | 21 | - | - |
| Новгородский муниципальный район | - | 21 | - | - |
| Солецкий муниципальный район | - | 21 | - | - |
| Чудовский муниципальный район | - | 21 | - | - |
| Шимский муниципальный район | - | 21 | - | - |
| муниципальный бюджет, внебюджетные источники (в случае наличия) | 300 | 350 | 350 | 350 |
| в т.ч. Великий Новгород | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Батецкий муниципальный район | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Маловишерский муниципальный район | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Новгородский муниципальный район | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Солецкий муниципальный район | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чудовский муниципальный район | 50 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| Шимский муниципальный район | 50 | 50 | 50 | 50 |
|-----------------------------|----|----|----|----|

1. ПЛАН –График мероприятий Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|------------------------------|---|-------------|----------------|--|
| I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП | | | | |
| 1. | Инвентаризация условий организации профильного обучения в образовательных учреждениях кластера и создание реестра (карты) образовательных учреждений по однотипному профилю | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | И.Л. Шанаева (Великий Новгород); Т.Е. Киришева (Солецкий муниципальный район); И.Б. Ермолаева (Маловишерский муниципальный район); Т.В. Новикова (Батецкий муниципальный район); В.В. Перепелица (Шимский муниципальный район); Э.Н. Касумова (Новгородский муниципальный район); О.В. Казакова Чудовский муниципальный район) (далее – Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера) |
| 2. | Разработка моделей (кейсов, индивидуальных маршрутов), создание возможностей «множественных проб» на предприятиях, в учреждениях профессионального образования, научных, медицинских организациях, организациях культуры и иных | Апрель 2020 | Май 2022 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |
| 3. | Разработка модели сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов учреждений профессионального образования, научных организаций, медицинских организаций, организаций культуры и иных (предприятий) | Март 2020 | Май 2022 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |
| 4. | Проведение социологического исследования «Образовательные потребности обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в муниципальных | Март 2020 | Май 2020 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------|---|
| | районах кластера (по возрастным категориям) | | | |
| 5. | Апробация моделей (кейсов, индивидуальных маршрутов), создание возможностей «множественных проб» на предприятиях, в учреждениях профессионального образования, научных, медицинских организациях, организациях культуры и иных | Сентябрь 2020 | Май 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |
| 6. | Инвентаризация предприятий и субъектов МСП: транспортная логистика, инфраструктура, состояние помещений для безопасного проведения погружений, экскурсий, профессиональных проб | Сентябрь 2021 | Декабрь 2022 | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Главы муниципальных районов |
| 7. | Создание структурных подразделений на базе пилотных школ (центров, студий, офисов, клубов, инкубаторов, лабораторий и др.) | Февраль 2021 | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |
| 8. | Создание реестра (карты) организаций (предприятий) - потенциальных участников Проекта на территории кластера | Март 2022 | Апрель 2022 | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации Великого Новгорода, комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода Главы муниципальных районов |
| II. ОСНОВНОЙ ЭТАП | | | | |
| 9. | Подписание Соглашений о сотрудничестве с предприятиями и организациями области | Май 2020 | Сентябрь 2022 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера Главы муниципальных районов |
| 10. | Проведение городских родительских собраний по кластерам ⁴ в on-line режиме (parentskills) | Февраль – апрель (ежегодно) | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |
| 11. | Размещение пресс-релизов, информации, статей в журналах, в том числе электронных о мероприятиях Проекта | постоянно | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера |
| 12. | Апробация рабочих тетрадей «Путешествие в мир профессий» | Октябрь 2021 | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов |

⁴ Технологический, естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный, универсальный

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|---------------------------------|---|--------------|----------------|--|
| | (1-4 класс) и методических рекомендаций для педагогов | | | районов кластера |
| 13. | Разработка и издание программы внеурочной деятельности, рабочих тетрадей «Путешествие в мир профессий» (5-9 класс) и методических рекомендаций для педагогов | Октябрь 2021 | Май 2022 | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода МАУ МООД «ИОМКР» ⁵ |
| 14. | Проведение конкурсов («Baby-профи, «Первые шаги в профессию», «Поиск предназначения: Тень на день», «Турнир трех наук»), фестиваля «Профи – старт» (kidskills), квестов и др. | Август 2021 | Ноябрь 2022 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера МАУ МООД «ИОМКР |
| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП | | | | |
| 15. | Анализ результатов Проекта | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера Руководители пилотных площадок МАУ МООД «ИОМКР |
| 16. | Описание моделей по направлениям: технологическое, естественно-научное, социально-экономическое, гуманитарное | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера Руководители пилотных площадок МАУ МООД «ИОМКР |
| 17. | Тиражирование Проекта | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера Руководители пилотных площадок МАУ МООД «ИОМКР |

5. Дополнительная информация

Возможный риск: отсутствие финансовых средств для проведения мероприятий

⁵ Муниципальное автономное учреждение методического обеспечения образовательной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов»