

УТВЕРЖДАЮ:
Губернатор Новгородской
области

Никитин А.С.
(подпись) (ФИО)

«21» ноября 2019 г.

Паспорт муниципального проекта

«Область возможностей.53 «Язык для успеха. Учимся вместе»,

реализуемого на территории муниципальных районов:
Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский и
городского округа Великий Новгород

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта
(лидер проекта)



М.П. Эндзинь


Администратор проекта



С.В. Бусурин

Согласовано:

Куратор кластера



Д.Л. Носачев


Глава Батецкого муниципального района

В.Н. Иванов

Главы Солецкого муниципального района


А.Я. Котов

Глава Новгородского муниципального района



О.И. Шахов

Глава Шимского муниципального района



А.Ю. Шишкин

Глава Маловишерского
муниципального района



УТВЕРЖДАЮ:

(подпись) / (ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Паспорт муниципального проекта

«Область возможностей.53 «ЯЗЫК ДЛЯ УСПЕХА. УЧИМСЯ ВМЕСТЕ»,

реализуемого на территории муниципальных районов:
Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский и
городского округа Великий Новгород

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта
(лидер проекта)

М.П. Эндзинь

Администратор проекта

С.В. Бусурин

Согласовано:


Куратор кластера

Д.Л. Носачев

Глава Батецкого муниципального района

В.Н. Иванов

Главы Солецкого муниципального района


А.Я. Котов

Глава Маловишерского муниципального района

Н.А. Маслов

Глава Новгородского муниципального района

О.И. Шахов

Глава Чудовского муниципального района

Н.В. Хатунцев

Глава Шимского муниципального района

А.Ю. Шишкин

УТВЕРЖДАЮ:

(подпись)

/ _____ /
(ФИО)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Паспорт муниципального проекта

«Область возможностей.53 «ЯЗЫК ДЛЯ УСПЕХА. УЧИМСЯ ВМЕСТЕ»,

реализуемого на территории муниципальных районов:

Батецкий, Маловишерский, Новгородский, Солецкий, Чудовский, Шимский и
городского округа Великий Новгород

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта
(лидер проекта)

М.П. Эндзинь

Администратор проекта

С.В. Бусурин

Согласовано:

Куратор кластера

Д.Л. Носачев

Глава Батецкого муниципального района

В.Н. Иванов

Главы Солецкого муниципального района

А.Я. Котов

Глава Маловишерского муниципального района

Н.А. Маслов

Глава Новгородского муниципального района

О.И. Шахов

Глава Чудовского муниципального района

Н.В. Хатунцев

Глава Шимского муниципального района

А.Ю. Шишкин

1. Основные положения

Направление стратегии социально-экономического развития Новгородской области (кластерной стратегии социально-экономического развития)	Образование	
Взаимосвязь с муниципальными программами и другими проектами	муниципальная программа Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы» приоритетный региональный проект «Улучшение миграционной ситуации в Новгородской области»; муниципальные программы районов кластера	
Руководитель проекта (лидер проекта)	Эндзинь Марта Петровна	
Администратор проекта	Бусурин Сергей Владимирович	
Цель проекта	Создание виртуального методического кабинета для психолого-педагогического сопровождения детей – мигрантов, его наполнение и поддержка в актуальном состоянии.	
Срок реализации проекта	Дата начала проекта	01.01.2020
	Дата завершения проекта	31.12.2023

2. Показатели проекта

Показатели проекта и их значения по годам						
№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение	Период, год			
			2020	2021	2022	2023
1	Количество образовательных учреждений кластера, реализующих проект (%)	1	100	100	100	100
1.1	в т.ч. Великий Новгород		100	100	100	100
1.2	Батецкий муниципальный район		-	100	100	100

1.3	Маловишерский муниципальный район		-	100	100	100
1.4	Новгородский муниципальный район		-	100	100	100
1.5	Солецкий муниципальный район		-	100	100	100
1.6	Чудовский муниципальный район		-	100	100	100
1.7	Шимский муниципальный район		-	100	100	100
2	Разработанный пакет документов по психолого-педагогическому сопровождению детей-мигрантов,(ед) не менее	-	1	1	1	1
3	Количество проведенных мероприятий (фестивалей, конкурсов) для детей из семей мигрантов, (ед) не менее	-	1	1	1	2

Показатели информированности населения.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Год				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Количество уникальных публикаций, ед.	-	-	10	10	10
2	Охват населения новостным контентом, ед. просмотров	-	-	15000	15000	15000
	в т.ч. Великий Новгород	-	-	12000	12000	12000
	Батецкий муниципальный район	-	-	500	500	500
	Маловишерский муниципальный район	-	-	500	500	500
	Новгородский муниципальный район	-	-	500	500	500
	Солецкий муниципальный район	-	-	500	500	500
	Чудовский муниципальный район	-	-	500	500	500
	Шимский муниципальный район	-	-	500	500	500

3. Бюджет проекта

Источники финансового обеспечения	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.
Всего	–	–	–	–	–
в том числе:	–	–	–	–	–
федеральный бюджет (в случае наличия)	–	–	–	–	–
областной бюджет (в случае наличия)	–	-	235	–	–
в т.ч. Великий Новгород			235	-	-
внебюджетные источники (в случае наличия)	–	–	–	–	–

Примечание: наличие финансовых средств позволит создать информационный ресурс по дистанционному обучению и психолого-педагогическому сопровождению

4. План-график выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель, соисполнители
1.	Анализ миграционной ситуации в муниципальных районах кластера	Январь 2020	Февраль 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера (Батецкого, Маловишерского, Новгородского, Солецкого, Чудовского, Шимского и городского округа Великий Новгород)
2.	Изучение опыта муниципальных районов по обучению и социализации детей-мигрантов	ежегодно	ежегодно	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
3.	Создание виртуального методического кабинета С разделами: для обучающихся, родителей, педагогов, администрации	Март 2020	Апрель 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
4.	Информирование общественности (родителей детей-мигрантов) о реализации Проекта	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
5.	Проведение мероприятий (фестиваля «Единая страна –	Январь 2020	Декабрь 2023	МАУ МООД «ИОМКР»

	единая семья», конкурсов) с участием детей из семей мигрантов			Эндзинь М.П. Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера
6.	Разработка и издание учебных пособий, рабочих тетрадей («Добрый дневник») для детей из семей мигрантов	Январь 2021	Декабрь 2022	МАУ МООД «ИОМКР» Эндзинь М.П.
7.	Апробация дидактического пособия «Добрый дневник» (рабочей тетради для организации работы с детьми, для которых русский язык не является родным)	Январь 2021	Декабрь 2022	МАУ МООД «ИОМКР» Эндзинь М.П. Руководители МАОУ муниципальных районов и городского округа
8.	Реализация Проекта в образовательных учреждениях Батецкого, Маловишерского, Новгородского, Солецкого, Чудовского и Шимского муниципальных и городского округа Великий Новгород	Декабрь 2020	Декабрь 2022	Руководители МАОУ муниципальных районов и городского округа
9.	Тиражирование Проекта	Январь 2023	Декабрь 2023	Председатели комитетов образования муниципальных районов кластера

5. Дополнительная информация

Возможный риск: нет